
建设项目审批流程图
【共 17个工作日（不含竣工验收时间）】

第三阶段可并联办理事项

市政设施建设类审批丨 3 日

城镇污水排入排水管网许可丨 2 日

工程质量监督备案丨 5 日

工程安全监督备案丨 5 日

城市建筑垃圾处置核准丨 3 日

使用林地审批丨 3 日

涉及城市绿地、树木审批丨 3 日

农民工工资专用账户备案丨 3 日

水电气热网联合报装丨 3 日

建设工程竣工验收备案

城市绿化工程建设项目综合验收丨 3 日

城镇排水与污水处理设施竣工验收备案丨 5 日

市政设施接入丨 3 日

第一、二、三阶段可并联办理事项

生产建设项目水土保持方案审批丨 1 日取水许可丨 3 日

注：审批时间不含公示、专家评审、现场踏查及会议审议等相关环节时间

第三阶段 --- 施工许可阶段
（8个工作日）

1、建设项目水土保持方案 7、水资源论证报告
2、建设项目环境影响评价报
告

8、压覆重要矿产资源评估报告

3、社会稳定风险分析报告 9、项目申请报告
4、节能报告（含煤炭替代方
案）

10、航道通航条件影响评价报告

5、选址论证报告 11.、考古勘探挖掘报告
6、地震安全性评价 12、港口设施建设可研报告

13、建设项目安全条件评估报告

海域使用权审核批丨省级

1、建设工程规划设计方案
2、洪水影响评价
3、排污口设置论证
4、供水、排水、污水处理设施迁移、改建设计方案、

设计图纸 、位置平面图及详细数据资料
5、地下管线、建筑物基础与该人防工程关系实测图
6、雷电防护装置设计技术评估报告书

环境影响评价审批丨 3 日

1、施工图设计及审查
2、消防设计文件及图纸
3、消防设计审图报告及审图合格书
4、建设项目安全设施设计

节能审查（含煤炭替代方案审查）丨 3 日

1、联合竣工测量测绘

2、消防设施监测评价报告

3、消防工程竣工验收报告和有关消防设施的
工程竣工图
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地震安全性评价、压覆重要矿产资

源评估、地质灾害危险性评估、环境

影响评价、节能评估、水资源论证、

气候可行性论证、文物保护评估等

第一阶段 --- 立项用地规划许可阶段
（2 个工作日）

第二阶段 --- 工程建设许可阶段
（7 个工作日）

第二阶段可并联办理事项

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水
处理设施审核丨 3 日

危险化学品建设项目安全条件审查丨 5 日

在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程
审核及人防工程改造、拆除审批丨 3 日

新改扩建工程避免危害气象探测环境审批丨市级

人防通信、警报设施的拆除、迁移批准丨 3 日

施工图设计文件审查

雷电防护设置设计审查丨 5 日

施工图抗震设防要求审查丨 3 日

第一阶段可并联办理事项 第四阶段可并联办理事项

第四阶段 --- 竣工验收阶段
（9个工作日）
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建筑工程施工许可证核发（3 日）

建设工程文物保护和考古许可丨市级

涉及国家安全事项的建设项目审批丨市级

中介服务和

技术性审查事项

市政公用设施报装丨 3 日

主流程审批
中介服务和技术

审查事项
特殊环节

建设单位申请

建设用地规划许可证核发（2 日）

建设单位申请

企业投资项目备案（即办）

建设单位申请

建设工程规划类许可证核发（2 日）

建设工程规划设计方案审
查及城市配套费收缴
（联合审查 5 日）

防空地下室建设
要求审批
（3 日）

建设单位申请

5

日

建设工程规划条件核实

建设工程消防验收

涉及国家安全事项的建设项目验收丨市级

抗震设防专项竣工验收

人防、人防需要的地下工程验收备案

建设工程档案专项验收

雷电防护装置竣工验收丨市级

9

日

注:
1.适用范围:社会投资一般工业厂
房、仓库类建筑工程,不包括特殊工
程和交通、水利、能源等领域的重
大工程。
2.地质灾害危险性评估、地震安全
性评价、建设项目安全评价、建设
工程消防设施及系统检测、雷电防
护装置检测等强制性评估和中介
事项、建设单位可根据工程项目实
际情况,在相应阶段自行办理。
3.图中标注的日期均为工作日。

洪水影响评价丨 3 日

建设工程消
防设施审查
丨 5 日

质监安监备
案承诺书丨

1 日

5

日

质监安监
备案承诺
书丨 1 日

配套教育设施竣工验收


